



Projeto-piloto de oferta do Mandarim no ensino secundário público

Relatório/Balanço 2019/2020*

Participantes	
N.º de AE e ENA	13
N.º de alunos	437
N.º de professores	12
N.º de Instituições de Ensino Superior (IES)	6**

Atividades a desenvolver	Calendarização	Observações
Sessão de acolhimento	Outubro de 2019	Não se realizou no início do ano letivo por constrangimentos nas datas de chegada a Portugal dos professores provenientes da China. Prevista para o momento da formação, janeiro de 2020, não foi possível realizar em virtude do encerramento das atividades presenciais devido à pandemia.
Atividades das escolas do piloto	No decorrer do ano letivo	As atividades previstas no plano anual de atividades foram suspensas devido à situação pandémica.
Acompanhamento curricular	No decorrer do ano letivo	Esta monitorização realizou-se online e por reporte de informação das escolas do projeto. O acompanhamento presencial foi substituído pelo contacto com os diretores dos AE que, em articulação com os professores acompanhantes do AE envolvidos, passaram a acompanhar em proximidade o desenvolvimento das aulas e do projeto. Apesar dos constrangimentos, o acompanhamento continuou a ser feito pelos professores coordenadores de departamento nas escolas.
Avaliação Externa	Junho 2020	Apenas 6 alunos realizaram exame. Os restantes alunos não realizaram exames nacionais de acordo com Art.6º, DL 14G/2020, de 13 de abril.





* Não foi dado cumprimento ao estipulado no n.º 1, alínea d, do Despacho n.º 10973/2016 devido à situação pandémica que provocou alteração na modalidade das atividades letivas e impediu a execução do Plano Anual de Atividades.

** a Universidade de Évora cessou a sua participação no projeto. O Instituto Politécnico de Portalegre celebrou protocolo de colaboração e integrou o projeto, fazendo o acompanhamento do AE D. Sancho II, em Elvas.

