



Projeto-piloto de oferta do Mandarin no ensino secundário público

Relatório/Balanço 2020/2021*

Participantes	
N.º de AE e ENA	13
N.º de alunos	481
N.º de professores	12
N.º de Instituições de Ensino Superior (IES)	6

Atividades a desenvolver	Calendarização	Observações
Sessão de acolhimento	Outubro de 2020	Tal como no ano anterior, não se realizou no início do ano letivo por constrangimentos nas datas de chegada a Portugal dos professores provenientes da China. Prevista para o momento da formação, janeiro de 2021, não foi possível realizar em virtude do encerramento das atividades presenciais devido à pandemia.
Atividades das escolas do piloto e do projeto	No decorrer do ano letivo	As atividades previstas no plano anual de atividades foram suspensas devido à situação pandémica. Realizaram-se as reuniões online com as Instituições do Ensino Superior e com os Diretores dos AE para balanços e análise de oportunidades e constrangimentos do Projeto na situação contextual de pandemia.
Acompanhamento curricular	No decorrer do ano letivo	Esta monitorização realizou-se <i>online</i> e por reporte de informação das escolas do projeto. O acompanhamento presencial foi substituído pelo contacto com os diretores dos AE que, em articulação com os professores acompanhantes do AE envolvidos, passaram a acompanhar em proximidade o desenvolvimento das aulas e do projeto. Apesar dos constrangimentos, o acompanhamento continuou a ser feito pelos professores coordenadores de departamento nas escolas.



Avaliação Externa	Junho 2021	Apenas 7 alunos realizaram exames nacionais. Os restantes não realizaram de acordo com Art. 3º-A, DL 22D/2021, de 22 de março.
-------------------	------------	--

* Não foi dado cumprimento ao estipulado no n.º 1, alínea d, do Despacho n.º 10973/2016 devido à situação pandémica que provocou alteração na modalidade das atividades letivas e impediu a execução do Plano Anual de Atividades.